
Planificación MD&BD, Agustín J. & Eduardo A.



Hemos utilizado la Metodología Semma por su flexibilidad. Al principio fue dificil encontrar Datasets que permitieran el análisis de nuestra hipótesis, por eso trabajamos en paralelo. Tras la primera puesta en común, fijamos los datasets que íbamos a utilizar y continuamos trabajando en por separado para observar desde los dos puntos de vista, qué resultados teníamos y qué arrojaban las relaciones entre los datasets, "escuchando", pero buscando relación con nuestra hipótesis. La fase de Modelado y Evaluación la pongo al final, ya que llegar a ella nos costó dos iteraciones de las tres fases primeras, terminando de elaborar los resultados del experimento en equipo, dentro de los plazos previstos. Aunque hay etapas que han comenzado antes de lo que teníamos previsto, y otras que se han extendido más, hemos cumplido bastante bien con los obejtivos que nos hemos ido fijando. Tampoco hemos dejado que el calendario mermase nuestro avance, dejando que fueran los resultados de nuestros análisis sobre el proyecto los que marcaran el ritmo.